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Omschrijving 

De keuze voor de invoering van een nieuwe omgeving is 

gemaakt. U bent enthousiast over de aanschaf. Alvorens 

uw medewerkers er mee kunnen werken volgt nog een 

lastig traject: de invoering of implementatie van de 

applicatie. Cijfers uit het verleden leren dat zo’n traject 

vaak langer duurt, meer geld kost of inhoudelijk anders 

uitpakt dan u zich had voorgesteld. Dat knaagt aan de 

motivatie. Dit soort trajecten is ook niet eenvoudig. Er is 

kennis nodig van uw organisatie en van de applicatie die 

ingevoerd moet worden. Ook is kennis nodig van de 

informatiesystemen die nu in gebruik zijn. Veel 

verschillende vragen moeten worden beantwoord. Veel 

partijen zijn er bij betrokken. 

 

 

Uit ervaring blijkt dat inzet van een onafhankelijk project 

manager waarde toevoegt. Iemand met gedegen kennis op 

alle relevante terreinen. Deze projectmanager is in staat de 

belangen, op objectieve wijze, af te wegen. Zijn eigen 

belang daarentegen is het volgens de doelstellingen 

afronden van het project. Mondea heeft objectiviteit en 

onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. Vanuit deze 

waarden en onze netwerkorganisatie zijn we in staat die 

projectmanager te leveren die past bij uw organisatie en 

uw implementatietraject. 

Waar en wanneer 

Het werken met een onafhankelijke derde als 

projectmanager voegt waarde toe als er sprake is van drie 

of meer belanghebbende partijen (zie figuur). 

Uw voordeel 

 Grotere kans om project tijdig, binnen budget en 

binnen scope af te ronden; 

 Geen belangenverstrengeling, wel focus; 

 Duidelijk aanspreekpunt en verantwoordelijkheid; 

 

Activiteiten 

 Kennismaken met belanghebbenden; 
 Opstellen van projectplan, -team en werkgroepen; 
 Organiseren, voorzitten en notuleren van 

bijeenkomsten van projectteam; 
 Opstellen en bewaken van voortgangsplanning; 
 Rapportage naar stuurgroep en/of directie; 
 Communicatie (intern en extern); 
 Motiveren, enthousiasmeren, coachen; 
 Knelpunten registreren en aanpakken; 
 Evaluatie en terugkoppeling; 
 Zorgen ontspanning / teamgeest. 

Uitgangspunten 

Het volgende is van belang: 

 Commitment van directie voor uitvoering van project; 
 Gerealiseerde keuze voor software applicatie. 

Deliverables 

Gedurende het traject werkt de projectmanager met 
verschillende documenten. Onder andere: project plan, 
actielijst, issue-lijst en voortgangsrapportage sjabloon.  

Gebruikte technieken, tools & expertises 

 Kennis van uw branche, het toepassingsgebied van de 

applicatie en ICT kennis. 

 Algemene project management kennis en 

vaardigheden (afgeleid van Prince-II, GDPM, etc.) 

Subsidiemogelijkheden 

Subsidiemogelijkheden zijn beperkt. 

Gerelateerde producten 

 EYE-opener: “ERP implementeren is en blijft lastig” 

 Applicatie selectie 

 SOA ja of nee? 

 

Meer weten over of geïnteresseerd in onafhankelijk project 

management of één van de andere Mondea producten? 

Neem gerust contact met ons op. 

 

Mondea 

W: www.mondea.com  

E: info@mondea.com 

T: +31 33 4627051 
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